

Tijdpad totstandkoming BEA

<i>Onderdeel</i>	<i>datum</i>	<i>toelichting/opmerking</i>
Offerteaanvraag	30-4-2018	
Opdrachtverlening	25-5-2018	
Startgesprek	11-6-2018	Nav startgesprek is gestart met de inventarisatie van de bomen buiten. Alle bomen in de groene kapstok en overige beschermwaardige bomen zijn in het veld geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna is de rapportage opgesteld.
BEA versie 1	25-09-2018	
Reactie gemeente op versie 1	1-11-2018	Reactie op versie 1 verstuurd aan Copijn.
Bespreking versie 1	12-11-2018	Reactie van gemeente bespreken met Copijn.
Aanvullende opdracht	31-1-2019	Groeiplaatsonderzoek. Aanvullende onderzoek naar de groeiplaats (ondergrondse situatie) van verschillende bomen ten einde en zorgvuldige effectanalyse te kunnen opstellen.
Concept BEA versie 2	28-2-2019	
Reactie gemeente op versie 2	9-9-2019	Reactie gemeente vraagt veel tijd ivm zorgvuldigheid en grootte en complexiteit stuk. Verschillende aspecten uit eerdere reactie gemeente blijken niet verwerkt te zijn.
Aanvullende offerte	8-10-2019	
Opdracht aanvullende werkzaamheden	2-12-2019	Daarnaast is vertraging opgelopen door: <ul style="list-style-type: none">- absentie projectleider, vanaf maart 2019- Prioriteit bij oa. behandeling WOB verzoek inzake BEA en Bestemmingsplan Oude Tempel.
Concept BEA versie 3	16-1-2020	
Reactie gemeente op versie 3	16-3-2020	
Definitieve BEA versie 4	28-4-2020	