
april 2021
Onherroepelijk
bestemmingsplan

april 2021
Definitieve
aanbesteding

december 2020
Duidelijkheid duurzame 
& gasloze systemen

juli-september 2020
Visie martkpartijen op 
planuitwerking.

oktober-november 2020
Input Soesterbergers

april-juni 2020
Voorselectie marktpartijen

Vanaf april 2021
 Voorbereidende 
 werkzaamheden
 Infrastructuur en 
 nutsvoorzieningen
 Onderhoud landgoed
 Noodzakelijk 
 onderhoud landgoed 
 om veiligheid te 
 garanderenParticipatie

Vertrekpunt:
Stedenbouw

kundig plan

september 2020
Brief omwonenden
Uitnodiging participatie-
proces -themabijeen-
komsten

mei 2020
Collegebehandeling

juni 2020
Raadsbehandeling

juli-augustus 2020
Ter inzage legging

2021
Type woning definitief

Bestemmingsplansprocedure

oktober-
november 2020
Themabijeenkomsten
Input wordt mee-
gegeven aan het 
college B&W voor de 
besluitvorming over de 
aanbesteding. voor de 
planuitwerking

1.oktober
 Type woningen
2.november
  Inrichting: natuur, 
  openbare ruimte, 
  uitstraling en
  infrastructuur

Aanbestedingsprocedure

Beroepsprocedure RVS

augustus 2020-maart 2021
Verwacht behandelingstermijn
beroepsprocedure bij Raad van State
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Vanaf april 2020
Informatie op
projectwebsite
Actuele ontwikkelingen 
en informatie.

Vanaf maart 2020
Individuele gesprekken
Ophalen input voor 
vervolgproces

juni 2020
Brief omwonenden
Informatie over het 
Raadsbesluit en het 
vervolgproces 1.Natuur, cultuur-

 historische waarden, 
 behoud ecologisch 
 waardevolle bomen
2.Verkeer & geluid

juli 2020
Themabijeenkomsten
nav bestemmingsplan: 
uitleg kader in 
expertbijeenkomsten.

Oude Tempel: wonen in weelde 
Het vervolgproces  

Planuitwerking
OT

Informeren

Raadplegen

Adviseren

Coproduceren

Meebeslissen

Participatieladder


